

Утверждаю,
Директор МБОУ «Лицей №8»
Азиева З.З.
«31» Сентября 2020 г.



План мероприятий

по достижению результата регионального проекта
«Современная школа», обеспечивающего достижение
результатов национального проекта «Образование»
по реализации образовательных программ общего образования
в сетевой форме на 2020 – 2024 годы

№	Реализуемые мероприятия	Ожидаемый результат	Ответственные должностные лица	Срок
1	Обеспечение сетевого взаимодействия МБОУ «Лицей №8» с организациями-партнерами: ДГУ, ДГТУ, ДГПУ, ФГБУН «Институт физики им. Х.И. Амирханова» ДНЦ РАН, Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева, МБУ ДО «Дворец детского творчества», Детский морской центр «Алые паруса», ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД», Детский технопарк «Кванториум»	Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме	Зам. директора по НМР лицея, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, ответственные лица организаций-партнеров	До 31.12.2020 г.

1.1.	Обеспечение организации сетевого взаимодействия МБОУ «Лицей №8» и организаций-партнеров	Проведение установочных совещаний между организациями-партнерами Проведение семинаров по результатам организации сетевого взаимодействия	Зам. директора по НМР лица, ответственные лица организаций-партнеров	По мере заключения договоров о сотрудничестве в режиме сетевого взаимодействия
1.2	Определение механизмов взаимодействия лица с организацией-партнером, в том числе финансового обеспечения образовательных программ в сетевой форме	Принятие решений об организации сетевого взаимодействия образовательных партнеров (определение «пар» организаций, участвующих в сетевом взаимодействии)		
1.3	Обеспечение организационно-методического сопровождения общеобразовательных организаций со стороны МКУ «Управление образования» г. Махачкалы	Проведение методических мероприятий сотрудниками МКУ «Управление образования» г. Махачкалы	Методисты МКУ «Управление образования» г. Махачкалы	По мере необходимости
2	Обеспечение сетевого взаимодействия МБОУ «Лицей №8» с организациями-партнерами: ДГУ, ДГТУ, ДГПУ, ФГБУН «Институт физики им. Х.И.	Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме	Зам. директора по НМР лица, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, ответственные лица организаций-партнеров	До 31.12.2021г.

	Амирханова» ДНЦ РАН, Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева, МБУ ДО «Дворец детского творчества», Детский морской центр «Алые паруса», ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД», Детский технопарк «Кванториум», ДГУ НХ			
2.1	Проведение анализа организации сетевого взаимодействия лица и организаций-партнеров в предыдущем 2020/21 учебном году	Аналитический отчет о работе организаций-партнеров Проведение совещаний с участием организаций-партнеров	Зам. директора по НМР лица, ответственные лица организаций-партнеров	Сентябрь 2021 г.
2.2	Определение механизмов взаимодействия лица с организацией-партнером, в том числе финансового обеспечения образовательных программ в сетевой форме	Принятие решений об организации сетевого взаимодействия образовательных партнеров (определение «пар» организаций, участвующих в сетевом взаимодействии)		
2.3	Обеспечение организационно-методического сопровождения	Проведение методических мероприятий сотрудниками МКУ	Методисты МКУ «Управление образования»	По мере необходимости

	<p>общеобразовательных организаций со стороны МКУ «Управление образования» г. Махачкалы</p>	<p>«Управление образования» г. Махачкалы</p>	<p>г. Махачкалы</p>	
3	<p>Обеспечение сетевого взаимодействия МБОУ «Лицей №8» с организациями-партнерами: ДГУ, ДГТУ, ДГПУ, ФГБУН «Институт физики им. Х.И. Амирханова» ДНЦ РАН, Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева, МБУ ДО «Дворец детского творчества», Детский морской центр «Алые паруса», ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД», Детский технопарк «Кванториум», ДГУ НХ</p>	<p>Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме</p>	<p>Зам. директора по НМР лицея, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, ответственные лица организаций-партнеров</p>	<p>До 31.12.2022г.</p>
3.1	<p>Проведение анализа организации сетевого взаимодействия лицея и организаций-партнеров в предыдущем 2021/22 учебном</p>	<p>Аналитический отчет о работе. Проведение совещаний с участием организаций-партнеров</p>	<p>Зам. директора по НМР лицея, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, ответственные лица организаций-</p>	<p>Сентябрь 2022 г.</p>

	году		партнеров	
3.2	Определение механизмов взаимодействия лица с организацией-партнером, в том числе финансового обеспечения образовательных программ	Принятие решений об организации сетевого взаимодействия образовательных партнеров (определение «пар» организаций, участвующих в сетевом взаимодействии)		
3.3	Обеспечение организационно-методического сопровождения общеобразовательных организаций со стороны МКУ «Управление образования» г.Махачкалы	Проведение методических мероприятий сотрудниками МКУ «Управление образования» г. Махачкалы	Методисты МКУ «Управление образования» г. Махачкалы	По мере необходимости
4	Обеспечение сетевого взаимодействия МБОУ «Лицей №8» с организациями-партнерами: ДГУ, ДГТУ, ДГПУ, ФГБУН «Институт физики им. Х.И. Амирханова» ДНЦ РАН, Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева, МБУ ДО «Дворец детского творчества», Детский морской	Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме	Зам. директора по НМР лица, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, ответственные лица организаций-партнеров	До 31.12.2023г.

	<p>центр «Алые паруса», ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД», Детский технопарк «Кванториум», ДГУ НХ</p>			
4.1.	<p>Проведение анализа организации сетевого взаимодействия лицея и организаций-партнеров в предыдущем 2022/23 учебном году</p>	<p>Аналитический отчет о работе. Проведение совещания с участием организаций-партнеров. Обмен опытом работы организаций-партнеров «в парах»</p>	<p>Зам. директора по НМР лицея, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, ответственные лица организаций-партнеров</p>	<p>Сентябрь 2023 г.</p>
5.	<p>Обеспечение сетевого взаимодействия МБОУ «Лицей №8» с организациями-партнерами: ДГУ, ДГТУ, ДГПУ, ФГБУН «Институт физики им. Х.И. Амирханова» ДНЦ РАН, Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева, МБУ ДО «Дворец детского творчества», Детский морской центр «Алые паруса», ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД», Детский технопарк «Кванториум»,</p>	<p>Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме</p>	<p>Зам. директора по НМР лицея, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, ответственные лица организаций-партнеров</p>	<p>До31.12.2024г.</p>

	ДГУ НХ			
5.1.	Проведение анализа организации сетевого взаимодействия лица и организаций-партнеров в предыдущем 2023/24 учебном году	Аналитический отчет о работе. Проведение совещания с участием организаций-партнеров по итогам выполнения плана мероприятий по организации сетевого взаимодействия	Зам. директора по НМР лица, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, ответственные лица организаций-партнеров	Май 2024 г.